



XP-NOVA

AGRO-SYSTÈMES · DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE

BUREAU D'INGÉNIERIE CONSEIL · ENGINEERING & ADVISORY FIRM

Référentiel méthodologique

La méthode XP-NOVA en 6 phases — objectifs, activités, **livrables** et jalons qualité.
Methodological framework — the XP-NOVA 6-phase method: objectives, activities,
deliverables and quality gates.

1 · Comprendre

2 · Concevoir

3 · Structurer

4 · Exécuter

5 · Pérenniser

6 · Mesurer l'impact

Référence : XPN-MET-2026-001 · Date : Juillet 2026 · Version : 1.0 · Statut : Confidentiel

XP-NOVA SARL · 134, Rue 1813, Vallée Bastos — B.P. 5603, Yaoundé (Cameroun) · +237 6 70 04 80 00

hello@xp-nova.com · www.xp-nova.com

RCCM : RC/YAO/2006/B/945 — modif. RC/YAO/2007/M/328 · NIU : M01060001983W · Capital : 10 000 000 FCFA

Principes & vue d'ensemble / Principles & overview

Une méthode unique, orientée résultats, traçable et conforme aux standards des bailleurs : de la compréhension du besoin à la mesure de l'impact — « de l'idée à l'impact mesuré ».

Le présent référentiel formalise la méthode que XP-NOVA applique à tout projet, quel que soit son domaine — infrastructures, filières agricoles (AGROVITA) ou développement territorial (ODT). Chaque phase produit des **livrables identifiés** et se referme sur un **jalon de validation** (porte qualité), garantissant la maîtrise des délais, des coûts, de la qualité et des risques.

This framework formalises the method XP-NOVA applies to every project, whatever the domain — infrastructure, agricultural value chains (AGROVITA) or territorial development (ODT). Each phase produces **defined deliverables** and closes with a **validation milestone** (quality gate), ensuring control of time, cost, quality and risk.

1	2	3	4	5	6
Comprendre	Concevoir	Structurer	Exécuter	Pérenniser	Mesurer
Understand	Design	Structure	Execute	Sustain	Measure

#	Phase	Objectif / Objective	Livrables clés / Key deliverables	Jalon / Gate
1	Comprendre	Cadrer le besoin, le contexte, les acteurs et les risques.	Note de cadrage/TDR, rapport de diagnostic, registre des risques.	Validation du cadrage (Go/No-Go).
2	Concevoir	Définir la solution technique et les scénarios.	Faisabilité, APS/APD, maquette BIM, spécifications.	Validation de la solution de référence.
3	Structurer	Rendre le projet bancable et sécurisé.	Business plan & modèle financier, note de bancabilité, montage OHADA/PPP.	Bouclage financier / accord des financeurs.
4	Exécuter	Réaliser en délais, coûts et qualité.	DAO/DCE, rapports de supervision, PV de réception, DOE.	Réceptions & levée des réserves.
5	Pérenniser	Assurer l'exploitation durable et le transfert.	Manuel d'exploitation & maintenance, plan de formation, PGES d'exploitation.	Autonomie opérationnelle.
6	Mesurer l'impact	Évaluer les résultats et capitaliser.	Cadre de S&E, rapports d'évaluation, rapport d'impact ESG.	Rapport final approuvé.

Synthèse de la méthode — objectif, livrables clés et jalon par phase. / Method at a glance.

Phase 1 — Comprendre / Understand

1 Comprendre

Cadrer le besoin, le contexte, les acteurs, les contraintes et les risques.

Objectif / Objective : partager une compréhension commune du besoin et des conditions de réussite, et décider de poursuivre (Go/No-Go). / Build a shared understanding of the need and success conditions, and decide to proceed.

Activités clés / Key activities

- Revue documentaire & collecte de données. / Desk review & data collection.
- Visites de terrain & entretiens des parties prenantes. / Field visits & stakeholder interviews.
- Analyse du contexte (réglementaire, foncier, environnemental, social). / Context analysis.
- Définition des objectifs, du périmètre et des indicateurs de référence. / Objectives, scope & baseline indicators.
- Identification & hiérarchisation des risques. / Risk identification & ranking.

LIVRABLES / DELIVERABLES

- Note de cadrage / Termes de référence (TDR). / Scoping note / ToR.
- Rapport de diagnostic. / Diagnostic report.
- Cartographie des parties prenantes. / Stakeholder map.
- Registre des risques initial. / Initial risk register.
- Plan de travail & calendrier. / Work plan & schedule.

Jalon / Quality gate : validation du cadrage par le maître d'ouvrage (décision Go/No-Go). / Client validation of scoping (Go/No-Go).

Outils & normes / Tools : SIG, grilles d'analyse, matrice des risques, méthodologies bailleurs. / GIS, analysis grids, risk matrix.

Phase 2 — Concevoir / Design

2 Concevoir

Définir les solutions techniques et comparer les scénarios.

Objectif / Objective : arrêter une solution de référence techniquement fiable, chiffrée et soutenable. / Set a technically sound, costed and sustainable reference solution.

Activités clés / Key activities

- Études de faisabilité technique. / Technical feasibility studies.
- Avant-projet sommaire (APS) & détaillé (APD), dimensionnement. / Preliminary & detailed design, sizing.
- Modélisation & coordination BIM. / BIM modelling & coordination.
- Analyse comparative des scénarios (coût, délai, impact). / Scenario trade-off analysis.
- Screening environnemental & social (PGES préliminaire). / E&S screening (preliminary ESMP).

Jalon / Quality gate : validation de la solution de référence par le maître d'ouvrage. / Validation of the reference solution.

LIVRABLES / DELIVERABLES

- Étude de faisabilité. / Feasibility study.
- Dossiers APS & APD. / Preliminary & detailed design.
- Note de comparaison des scénarios. / Options comparison note.
- Maquette BIM. / BIM model.
- Cahier des charges / spécifications techniques. / Technical specifications.
- Notice environnementale & sociale. / E&S notice.

Outils & normes / Tools : AutoCAD-REVIT & BIM, SIG, normes techniques & ISO 9001. / CAD-REVIT & BIM, GIS, standards.

Phase 3 — Structurer / Structure

3

Structurer

Rendre le projet bancable, sécurisé et finançable.

Objectif / Objective : transformer la solution en projet bancable, juridiquement sécurisé et financé. / Turn the solution into a bankable, legally secured and financed project.

Activités clés / Key activities

- Modèle économique & business plan. / Business model & plan.
- Analyse de rentabilité & de sensibilité (scénarios). / Profitability & sensitivity analysis.
- Montage financier — financements mixtes (bailleurs, PPP, fonds climat, budgets). / Blended finance structuring.
- Structuration juridique & institutionnelle (OHADA, PPP). / Legal & institutional structuring.
- Stratégie & plan de passation des marchés. / Procurement strategy & plan.

LIVRABLES / DELIVERABLES

- Business plan & modèle financier. / Business plan & financial model.
- Étude de rentabilité (scénarios pessimiste/réaliste/optimiste). / Profitability study (scenarios).
- Note de bancabilité. / Bankability note.
- Montage juridique & institutionnel (OHADA/PPP). / Legal & institutional setup.
- Dossier de recherche de financement (mémoire). / Fundraising memorandum.
- Plan de passation des marchés. / Procurement plan.

Jalon / Quality gate : bouclage financier / accord de principe des financeurs. / Financial close / financiers' approval.

Outils & normes / Tools : modèles financiers, référentiels bailleurs, sécurisation OHADA. / Financial models, donor frameworks, OHADA.

Phase 4 — Exécuter / Execute

4 Exécuter

Réaliser dans les délais, les coûts et la qualité attendus.

Objectif / Objective : livrer les ouvrages/prestations conformes, en maîtrisant délais, coûts, qualité et sécurité. / Deliver compliant works/services, controlling time, cost, quality and safety.

Activités clés / Key activities

- Dossiers d'appel d'offres (DAO/DCE) & appui à la passation. / Tender dossiers & procurement support.
- Maîtrise d'œuvre & coordination des lots. / Design supervision & package coordination.
- Contrôle technique & supervision de chantier. / Technical control & site supervision.
- Gestion des modifications, des délais et des coûts. / Change, time & cost management.
- Hygiène, sécurité & environnement (HSE). / Health, safety & environment.

Jalon / Quality gate : réceptions prononcées & levée des réserves. / Acceptance & clearance of reserves.

LIVRABLES / DELIVERABLES

- DAO / DCE & rapports d'analyse des offres. / Tender dossiers & bid evaluation.
- Plannings & tableaux de bord d'avancement. / Schedules & progress dashboards.
- Rapports de supervision périodiques. / Periodic supervision reports.
- PV de réception (provisoire & définitive). / Acceptance minutes.
- Dossier des ouvrages exécutés (DOE). / As-built dossier.

Outils & normes / Tools : BIM, outils de suivi de chantier, plans HSE, ISO 9001. / BIM, site-monitoring tools, HSE plans.

Phase 5 — Pérenniser / Sustain

5 Pérenniser

Assurer l'exploitation durable et le transfert de compétences.

Objectif / Objective : garantir que l'ouvrage ou la filière fonctionne durablement, sous la responsabilité autonome de l'exploitant. / Ensure the asset or value chain runs sustainably under the operator's autonomous responsibility.

Activités clés / Key activities

- Plans d'exploitation & de maintenance. / Operation & maintenance plans.
- Formation & transfert de compétences. / Training & skills transfer.
- Mise en place des structures de gestion. / Setting up management structures.
- Mise en œuvre du PGES en exploitation. / ESMP implementation in operation.
- Accompagnement de la première année d'exploitation. / First-year operation support.

LIVRABLES / DELIVERABLES

- Manuel d'exploitation & de maintenance. / O&M manual.
- Plan de formation & supports pédagogiques. / Training plan & materials.
- Plan de gestion / gouvernance de l'ouvrage ou de la filière. / Management & governance plan.
- PGES d'exploitation. / Operational ESMP.
- Rapport de transfert. / Handover report.

Jalon / Quality gate : autonomie opérationnelle du maître d'ouvrage / exploitant. / Operator's operational autonomy.

Outils & normes / Tools : ingénierie de formation, GMAO, ISO 26000. / Training engineering, CMMS, ISO 26000.

Phase 6 — Mesurer l'impact / Measure impact

6 Mesurer l'impact

Évaluer les résultats, démontrer l'impact et capitaliser.

Objectif / Objective : démontrer les résultats et l'impact (technique, socio-économique, ESG) et nourrir l'amélioration continue. / Demonstrate results and impact and feed continuous improvement.

Activités clés / Key activities

- Cadre de suivi-évaluation (indicateurs, baseline, cibles). / M&E framework (indicators, baseline, targets).
- Collecte & analyse des données. / Data collection & analysis.
- Évaluations à mi-parcours & finale. / Mid-term & final evaluations.
- Mesure d'impact ESG & socio-économique. / ESG & socio-economic impact.
- Reporting bailleurs & capitalisation. / Donor reporting & lessons learned.

LIVRABLES / DELIVERABLES

- Cadre logique & plan de suivi-évaluation. / Logframe & M&E plan.
- Tableau de bord d'indicateurs. / Indicator dashboard.
- Rapports d'évaluation (mi-parcours & final). / Evaluation reports.
- Rapport d'impact (ESG). / Impact report (ESG).
- Note de capitalisation & recommandations. / Lessons-learned note.

Jalon / Quality gate : rapport final d'évaluation approuvé par le maître d'ouvrage / le bailleur. / Final evaluation report approved.

Outils & normes / Tools : cadres de résultats bailleurs, SIG, tableaux de bord. / Donor results frameworks, GIS, dashboards.

Principes transverses & adaptation / Cross-cutting principles & tailoring

Principes transverses à toutes les phases / Cross-cutting principles

- **Qualité (ISO 9001)** — contrôle qualité et revues à chaque jalon.
- **Intégrité (ISO 37001)** — anti-corruption, gestion des conflits d'intérêts.
- **ESG & sauvegardes** — PGES, ISO 26000, conformité RDUE, sauvegardes des bailleurs.
- **Sécurisation OHADA** — sécurité juridique des montages et des contrats.
- **Traçabilité & réactivité** — documentation continue ; réponse initiale sous 48 h.
- **Quality (ISO 9001)** — quality control and reviews at each gate.
- **Integrity (ISO 37001)** — anti-corruption, conflict-of-interest management.
- **ESG & safeguards** — ESMP, ISO 26000, EUDR compliance, donor safeguards.
- **OHADA securing** — legal security of structures and contracts.
- **Traceability & responsiveness** — continuous documentation; 48-hour initial response.

Adaptation par type de projet / Tailoring by project type

Contexte / Context	Accent méthodologique / Emphasis	Livrables spécifiques / Specific deliverables
Infrastructures & équipements	Ingénierie MEP, coordination BIM, contrôle d'exécution.	APS-APD-DCE, maquette BIM, DOE, PV de réception.
AGROVITA — filières	Bancabilité, sécurisation OHADA, conformité export (RDUE).	Business plan de filière, note de bancabilité, dossier de conformité RDUE, plan d'accès marché.
ODT — territoire	Observatoire & données, montage de programmes, blended finance.	Diagnostic territorial, modèle de programme (agropole, corridor...), montage financier, cadre de S&E.

Note. Les phases, activités et livrables sont modulables selon l'ampleur du projet et les exigences du bailleur ; les jalons de validation demeurent, eux, systématiques. / Phases, activities and deliverables scale to project size and donor requirements; validation gates always apply.

XP-NOVA SARL — Bureau d'Ingénierie Conseil

Agro-systèmes · Développement du Territoire | XP-NOVA · AGROVITA · ODT

Siège : 134, Rue 1813, Vallée Bastos — B.P. 5603, Yaoundé (Cameroun) · +237 6 70 04 80 00 · hello@xp-nova.com · www.xp-nova.com

RCCM : RC/YAO/2006/B/945 — modif. RC/YAO/2007/M/328 · NIU : M01060001983W · Capital : 10 000 000 FCFA